

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№²⁰¹...../^{14.06}.....2016 г.

Днес,^{14.06}..... 2016 г. в гр. Септември, между подписаните:

1. **ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ**, с адрес: област Пазарджик, община Септември, град Септември, ул. "Александър Стамболийски" № 37А, БУЛСТАТ/ЕИК: 000351825, представлявана от **Марин Рачев – Кмет на Община Септември** и Иванка Сестримска - Гл. счетоводител наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ДЗЗД „Консорциум ВИК монтаж – Септември“**, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. "Младост" №8, ЕИК 177016609, представлявано от Гергана Симова Стоянова, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** във връзка с Решение № 2/30.05.2016 г. на Кмета на Община Септември, на основание чл. 41 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“ с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик“.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик“, в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него, включително да извърши при необходимост за своя сметка нужните проби и пускови работи по съответните СМР за въвеждане на обекта в експлоатация и да изготви ексекутивна документация, когато такава следва да се съставя.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват по график, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

(3) Договорът влиза в сила и произвежда действие след одобряване на процедурата и сключване на договор с финансиращата институция - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми/известни **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за финансиране на поръчката/проекта между община Септември и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, като етапите за изпълнение са определени в "График за изпълнение на проекта", който е неразделна част от настоящия договор.

(2) За начало на изпълнение на договора се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на договора се счита издаването и подписването на Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа – Протокол - образец № 1б, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** остава ангажиран до изтичане на гаранционния срок на обекта, посочен в настоящия договор.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI Форсмажорни обстоятелства.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на този договор е 760 847,61 лв. без ДДС лв. (седемстотин и шестдесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС, съответно 913 017,13 лв. (деветстотин и тринадесет хиляди седемнадесет лева и тринадесет стотинки) с ДДС съгласно представеното ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цените на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на Договора.